

## ANNEXE 2 : SUIVI DES TRAVAUX

### *élémentaire Michel Servet*

Objet	Date 1ère demande	Rappel(s)	Date exécution
Réparation tringle ancienne SdM	mail Mme Guillet 9/03/2015		
Interrupteurs défectueux CI 3 & 4	SVP 8/03/2015		9/03/2015
Fermeture 2ème porte des classes pour celles qui ferment avec une clé.	CR CE 13/02/2014	CR CE 3/11/2015 CR CE 1/06/2015 CR CE 5/06/2014	
Aménagement cour du haut (voir plan) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• cabane de rangement matériel.</li> <li>• mur de séparation à enlever entre le préau et l'espace sanitaire</li> </ul>	CR CE 25/11/2012	8/03/2015, mail Mme Berrached (mairie du 1er) CR CE 26/02/2015 25/09/2014, Mail Mme Guillet CR CE 5/06/2014 CR CE 7/11/2013 CR CE 20/06/2013	Installation bancs + tracés au sol (CR CE 7/11/2013)
Ballon d'eau chaude salle des maîtres	8/09/2015 Mail Mme Guillet		02/2016 manque branchement électrique.
Interphone porte cabinet SMSS	16/12/15 Mail Mme Guillet (Demande déjà réalisée par mail le 13/11/13)	5/01/16 Mail Mme Guillet, Mme Brugnera, IEN	02/2016 mise en place d'un groom de porte + interphone en SdM
Remplacement 10 stylets	5/01/2016 Tel SVP informatique.		02/2016

CR CE = compte-rendu du conseil d'école.